ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Градска управа Пирот
Адреса наручиоца:	Српских владара 82
Интернет страница наручиоца:	www.pirot.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Израда пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке

ОРН: 71000000 - Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

Првобитна вредност уговора:	1.240.000,00
Измењена вредност уговора:	1.240.000,00

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Разлог за продужетак рока за израду пројектно техничке документације за уређење реке Бистрице, 2 моста преко реке Бистрице, уређење ушћа реке Рогоз и Расничке реке и уређење дела Рогоз и дела Расничке реке је у томе што Извршилац услуге није добио од Наручиоца Елаборат о геомеханичким испитивањима и које је проузроковало неиспуњење обавезе Извршиоца у погледу уговореног рока из Уговора број III 404-648/2018 од 05.09.2018. године.
Одобравањем продужења рока за извршење услуге, продужава се рок тако да рок за извршење услуге сада гласи: Извршилац се обавезује да израду пројекта изврши у потпуности у року до 31.12.2019. године, како предвиђа члан 4. основног уговора.

Остале информације: